

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Programme d'Aménagement de route et de facilitation des transports au sein de l'union du fleuve Mano/ Projet d'aménagement et de bitumage de la route Lola N'zoo frontière Côte d'Ivoire
Identification SAP Projet/Programme #:	P-ZI-DB0-160 ET P-ZI-DB0-162
Numéro du Prêt/Don # :	Prêt FAD:2100 150 032594/ FAT 5900 150 000 401/ FAD add 2100 150 043 396
Agence d'Exécution :	Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	22/05/2026
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 22 Mai 2026

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE											
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)**	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat

cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	1	Construction et Bitumage de la route Lola-N'zoo frontière Côte d'Ivoire + régénérescence des zones d'emprunt y compris l'appui à l'employabilité de 5 jeunes, femmes Ingénieur et Technicien en BTP dans les chantiers,	Travaux	23 342 634	AOI	Préalable	29/01/2016	22/03/2016	25/10/2017	23 174 752	30/06/2026	Contrat en cours d'exécution
	2	Réhabilitation des infrastructures socio- éducatives (2 écoles à Lola, 1 centre de santé à N'zoo, 1 marché à Lola, 1 gare routière)	Travaux	484 051	AON	Préalable	08/09/2026	08/10/2026	20/11/2026		27/12/2026	Activités non démarré
	3	Appui à l'organe d'exécution (matériel, équipement informatique et moyen roulants),	Bien	134 205	AOO	Préalable	04/12/2023	16/01/2024	17/06/2024	Lot 2: 224 250 000 GNF, Lot 1: 1 297 555 600 GNF	28/12/2025	contrats signés
	4	Fourniture d'équipement de transformation de produits agricoles à des groupement féminin de la ZIP,	Bien	201 308	AOO	Préalable	29/08/2022	10/10/2022	29/08/2023	1 773 785 000 GNF HT/HD	24/11/2023	contrat signé
	5	Acquisition d'un véhicule et matériels informatiques pour le SG du Mano River Union	Bien	83 700	AOO	Préalable	15/06/2024	20/08/2024	22/01/2025	Lot 1 : 83 700 €/HT/HD, Lot 2 : 224 450 960 GNF/HT/HD	05/03/2025	contrats signés

